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PROJEKTNI ZADATAK 
 

1. Cilj, svrha i očekivani rezultati 
 

1.1 Uvod 
 

Projekt „SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE VELIKA GORICA“ 
sufinancira se sredstvima EU u okviru Operativnog programa za konkurentnost i koheziju 2014.-2020. 

Sukladno Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih 
fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014) i Uredbom o tijelima u 
sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i 
Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (NN 107/2014 i 23/2015), određena je 
struktura sustava upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za 
regionalni razvoj i Kohezijskog fonda relevantna za provedbu ovog projekta: 

• Koordinacijsko tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, 

• Tijelo za ovjeravanje za provedbu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“: Ministarstvo 
financija,  

• Tijelo za reviziju za provedbu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“: Agencija za reviziju 
sustava provedbe programa Europske unije, 

• Upravljačko tijelo za provedbu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“: Ministarstvo 
regionalnog razvoja i fondova Europske unije, 

• Posredničko tijelo razine 1 za relevantan prioritet: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, 

• Posredničko tijelo razine 2 za relevantan prioritet: Hrvatske vode,  

• korisnik projekta i Naručitelj je VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju 

 
Sva navedena nacionalna tijela imaju obvezu kontrole projekta „SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA 
OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE VELIKA GORICA“ i s tog osnova pristup svim informacijama.  

Revizijska i druga kontrolna tijela Europske komisije također imaju obvezu kontrole projekta „SUSTAV 
ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE VELIKA GORICA“ i s tog osnova pristup 
svim informacijama. 

 
Hrvatske vode kao posredničko tijelo razine 2 imaju, od svih navedenih nacionalnih tijela, primarni zadatak 
kontrole Projekta „SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE VELIKA 
GORICA“, te sukladno Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i 
investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014) i Uredbom 
o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za 
regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (NN 107/2014 i 
23/2015) imaju obvezu obavljanja kontrola jesu li robe, radovi, usluge koji su financirani stvarno isporučeni, 
jesu li izdatci koje je korisnik prikazao stvarno nastali, te udovoljavaju li nacionalnim pravilima i pravilima 
Europske unije tijekom cijelog razdoblja provedbe i trajanja projekta, a s ciljem provjere korištenja 
europskih sredstava prije isplate istih prema korisniku projekta.  
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Ove provjere naročito se odnose na: 

• provjeru isporuka i prihvatljivosti izdataka projekta, te obavljanje administrativnih provjera i provjera 

na terenu, 

• nadziranje napretka projekta i izvještavanje o istome 

• dostava informacija o provjerenim izdatcima nacionalnim tijelima, 

• provjera eventualnih sumnji na nepravilnosti i predlaganje korektivnih mjera, 

• osiguravanje korištenja posebnog računovodstvenog sustava od strane korisnika za provedbu 

projekta, 

• provedbu, odnosno kontrolu provedbe mjera vidljivosti i informiranja, osiguravanje pravilne 

provedbe ovih mjera od strane korisnika i ostalo. 

 
1.2 Ciljevi Projekta 

 
Opći ciljevi 

 
Prema Revidiranom planu provedbe vodno-komunalnih direktiva, tablica 5; Zagreb, studeni 2010. je definirano 
da je potrebno aglomeraciju Velika Gorica uskladiti s Direktivom do kraja 2018. godine. Područje je također 
definirano kao osjetljivo. 
 
Usklađivanje s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) i sa zahtjevima Pravilnika o 
graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda u svrhu: 

• Postizanje i očuvanje dobrog stanja voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, zaštite njihove imovine, 

zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava, 

• Povećanje priključenosti na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za približno dodatnih 15.300 

stanovnika do 2020 g. 

• Implementacijom varijante „S projektom“, izgradnjom novih 124 km mreže za odvodnju analizirana 

aglomeracija trebala bi imati pokrivenost od 92%, s priključenošću od 90% (cca. 4.660 novih priključaka) 

Ciljevi kojima će se osigurati obveza usklađenja do kraja 2018. g. na način: 

• Dogradnja/rekonstrukcija sustava odvodnje otpadnih voda  

• Povećanje priključenosti na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za približno dodatnih 15.300 

stanovnika do 2020 g., 

• Izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda nazivnog kapaciteta 74 000 ES, III stupanj 

pročišćavanja, pročistiti će se sve prikupljene otpadne vode javnog sustava odvodnje i prikupljene 

septičke otpadne vode sa cjelokupne konačne aglomeracije (sustav JO i sustav SJ). 

 
Projekt je usklađen sa strategijom Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. naročito kroz 
Tematski cilj / Prioritetnu os 06 - Očuvanje i zaštita okoliša i promocija učinkovitosti resursa, sa: Investicijskim 
prioritetom 6ii – Ulaganje u sektor vodnoga gospodarstva kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u 
području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve. 
Projekt je usklađen sa Specifični cilj 6ii2 - Razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s ciljem 
doprinosa poboljšanju stanja vode, kroz: 

• Rekonstrukciju javnog sustava odvodnje u svrhu sprječavanja onečišćenje tla i voda 

• Izgradnjom proširenja javnog sustava odvodnje prikupiti će se dodatne količine otpadnih voda koje se 

trenutačno neadekvatno ispuštaju bez ikakvog pročišćavanja za 15.300 ES (2020.) - veća stopa 

priključenosti stanovništva na javne sustave odvodnje i veća količina otpadne vode koja se pročišćava 

na odgovarajućoj razini nakon prikupljanja 

• Izgradnjom UPOV-a nazivnog kapaciteta 74.000 ES, pročistiti će se otpadne vode sustava JO i SJ, III. 

stupnjem pročišćavanja za referentne godine: 
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Pokazatelji rezultata po specifičnom cilju vidljivi su u donjoj tablici. 

 
 
Planirani okvir ulaganja u sklopu tematskog cilja „Očuvanje i zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa“ s 
kojim je povezan ovaj projekt, izveden je izravno iz prioriteta Strategije Europa 2020. koji se odnosi na 
sveobuhvatni cilj EU – promicanje održivog rasta (tj. gospodarskog rasta povezanog s učinkovitijim korištenjem 
resursa). Nadalje, Strategija Europa 2020. utvrđuje potrebu za postizanje ciljeva biološke raznolikosti 
obuhvaćenih Strategijom bioraznolikosti EU do 2020. te općenito povezanih s preokretanjem procesa gubitaka 
bioraznolikosti i ubrzavanjem prelaska EU-a na gospodarstvo u kojem se (prirodni) izvori energije koriste 
učinkovito. 
 
Svrha poduzimanja ovog Projekta je povećanje priključenosti stanovništva na javni sustav odvodnje i 
pročišćavanja, čime će se postići smanjenje onečišćenja vodotoka i podzemlja te poboljšanje kvalitete vodotoka 
nizvodnih korisnika, kao i očuvanje općih zdravstvenih uvjeta stanovništva te postizanje i održavanje dobrog 
stanja voda. 
 
Planirane investicije unutar ovog projekta najvećim dijelom se odnose na izgradnju infrastrukture za javnu 
odvodnju u ruralnim područjima , koja u usporedbi s urbanim područjima imaju posebne razvojne potrebe, 
probleme i prilike koje zahtijevaju različite razvojne pristupe. 
 
Ovim projektom također se potiče se rast i promicanje ekološke i socioekonomske održivosti u područjima, kroz 
financiranje lokalne infrastrukture i osnovnih lokalnih usluga, i to u skladu s nacionalnim strateškim prioritetima 
kao što je odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda. 
 
Specifični ciljevi 

 

Osnovni ciljevi Projekta Velika Gorica proizlaze iz obveze usklađenja Aglomeracije Velika Gorica, u prvom planu, 
sa zahtjevima Direktive 91/271/EEZ, odnosno Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina 
koji propisuje rokove ispunjenja zahtjeva. Ciljevi koji će se ostvariti realizacijom ovog projekta: 

• Dogradnja/rekonstrukcija sustava odvodnje otpadnih voda. 

• Povećanje priključenosti na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za približno dodatnih 15.300 

stanovnika do 2020 g. 

• Nadogradnja UPOV-a, sukladno propisanoj razini pročišćavanja (74.000 ES, III. stupanj). 
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Postojeće stanje: 
Na području projekta trenutačno živi ~68.000 stalnih stanovnika. Gospodarstvo generira još dodatnih ~6.000 ES 
opterećenja.  
 
Sustav vodoopskrbe sastoji se od 5 zdenaca, 5 vodosprema i preko 600 km funkcionalne mreže. Stanje 
pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom na području obuhvata dosta dobro i iznosi do 97%, a priključenost do 76%. 
Gubitak kao postotak od zahvaćene količine vode koji se kreće oko 38%. Kućanstva godišnje troše ~2.300.000 
m³/god. Gospodarske djelatnosti potroše dodatnih ~400.000 m³/god. 
 
Sustav za odvodnju i pročišćavanje otpadnih sanitarno tehnoloških voda Velike Gorice sastoji se od: gravitacijskih 
i tlačnih kolektora, primarne i sekundarne kanalizacijske mreže (86,4 km), 15 crpnih stanica i uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda. Na području obuhvata komunalnog poduzeća VG Vodoopskrba pokrivenost 
sustavom odvodnje je 74%, a priključenost je 83%. U postojećem stanju sustavom odvodnje pokriveno je samo 
uže područje grada Velika Gorica. Na promatranom području većina naselja (naselja područja Črnkovec, naselja 
područja Donjeg Turopolja, naselja prema Općinama Kravarsko i Pokupsko) nemaju riješen kontroliran sustav 
odvodnje. Usvojen je razdjelni sustav odvodnje otpadnih voda, što znači da se otpadne sanitarno-tehničke vode 
odvode i pročišćavaju zasebnim sustavom, a otpadne oborinske vode odvode do prijemnika zasebnim sustavom. 
 
Postojeće poteškoće: 
Problemi u sustavu odvodnje otpadnih voda: 

• Prekomjerno hidrauličko opterećenje određenih dionica – plavljenje. 

• Taloženje u glavnim kolektorima. 

• Infiltracija kroz loše izvedena stara okna i cjevovode. 

• Niska stopa pokrivenosti i priključenosti. 

• Potreba za rekonstrukcijom oštećenih i vodopropusnih dionica postojećih kanala. 

• Građevine nisu u cijelosti izgrađene niti su stavljene u funkciju. 

Problemi na sustavu pročišćavanja otpadnih voda: 

• Postojeći UPOV biološki i hidraulički poddimenzioniran, što rezultira povremenim ispuštanjem otpadnih 

voda u oborinski kanal. 

• Ne zadovoljava uvjete za parametre ispuštanja pročišćene vode. 

• Zastarjela oprema. 

• Neprimjerno deponiranje mulja (''laguna'').. 

 

Kvantificirani ciljevi projekta 
 Prije projekta S projektom 

Sustav odvodnje otpadnih voda  Novogradnja Rekonstrukcija 

Dužina kanalizacijske mreže 86,4 km 124,0 km 20,7 km 

Velika Gorica 86,4 km 12,1 km 13,8 km 

Črnkovec 0 km 44,7 km 0 km 

Donje Turopolje 0 km 67,2 km 6,8 km* 

Gravitacijski kolektori  106,0 km 20,3 km 

Tlačni kolektori  18,0 km 0,4 km 

Crpne stanice 17 CS 39 CS 9 CS 

Velika Gorica 17 CS 5 CS 2 CS 

Črnkovec 0 CS 12 CS 0 CS 

Donje Turopolje 0 CS 22 CS 7 CS* 

Pokrivenost sustavom odvodnje 74% 92% 

Br. priključenih stanovnika 40.400 ES 56.400 ES 

Stupanj priključenosti na sustav odvodnje 83% 90% 

Pročišćavanje otpadnih voda   

Kapacitet UPOV-a 35.000 ES 74.000 ES 

Stupanj pročišćavanja UPOV-a II. stupanj III. stupanj 

* Rekonstrukcija napola izgrađenih dionica, koje danas nisu u funkciji 
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1.3 Svrha Ugovora 

 
Svrha Ugovora o uslugama tehničke i administrativne podrške upravljanja projektom „SUSTAV ODVODNJE 
I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE VELIKA GORICA“ je kako slijedi: 

• Omogućiti pravovremenu i učinkovitu provedbu Projekta putem sljedećih grupa aktivnosti: 

- Upravljanje Projekta; 

- Administriranje provedbe ugovora o radovima te uslugama nadzora i vidljivosti Projekta te 
savjetovanje Naručitelja s obzirom na sve aspekte koji, po profesionalnoj procjeni Izvršitelja, mogu 
ugroziti uspješnu provedbu Projekta i/ili dovesti do kršenja uvjeta iz ugovora. 

 
1.4 Rezultati koje treba postići Izvršitelj 
 

• Upravljanje projektom provedeno u potpunoj sukladnosti s ovim Ugovorom i relevantnim 
zakonodavstvom RH i EU. 

2. Rizici 
 
U nastavku se navode rizici koje Izvršitelj može očekivati tijekom izvršenja Ugovora. Prije svega se to odnosi 
na troškove povezane s otklanjanjem nedostataka u ugovornim i  zakonskim jamstvenim rokovima. Troškove 
proizašle iz potrebe tehničke podrške upravljanja projektom u ugovornim i zakonskim jamstvenim rokovima 
Izvršitelj snosi o svom trošku. U nastavku se navode primjerice, ali ne isključivo, rizici na koje se odnosi ova 
točka: 

• Kašnjenja u sufinanciranju; 

• Kašnjenja i druge poteškoće s nadmetanjem te postupkom vrednovanja nadmetanja te zakašnjelo 
potpisivanje ugovora o radovima; 

• Kašnjenje uslijed neizvršavanja Izvođača; 

• Kašnjenje uslijed loših vremenskih prilika, neočekivanih uvjeta tla, arheoloških nalaza na gradilištu; 

• Nužnost primjene novog zakonodavstva koja zahtijeva promjene metoda izgradnje ili opremanja; 

• Ukoliko definirani opseg usluga premašuje raspoloživi proračun i stoga je potrebno ponovno 
razmotriti prioritete; 

• Neuspješna suradnja između Izvršitelja, Naručitelja i Izvođača; 

• Tehnička podrška upravljanja projektom u ugovornim i zakonskim jamstvenim rokovima. 

Navedeni rizici su oni koje Izvršitelj može očekivati tijekom izvršenja Ugovora. Većinom su to rizici na koje 
Izvršitelj nema utjecaja, ali kojih mora biti svjestan i o istima voditi računa prilikom formiranja svoje cijene. 

 
3. Opseg usluga 

 
3.1 Općenito 
 
3.1.1 Opis projekta koji je predmet usluga tehničke i administrativne podrške upravljanja projektom 
 
Usluge u okviru ovog ugovora obuhvaćaju usluge tehničke i administrativne podrške UPRAVLJANJA 
PROJEKTOM „SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE VELIKA GORICA“ 
tijekom pripreme te izvođenja radova i tijekom uklanjanja skrivenih nedostataka u jamstvenom roku, što u 
osnovi sadrži: 
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• Aktivnost 1 - Usluge tehničke podrške tijekom „DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA UREĐAJA ZA 
PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA VELIKA GORICA“;  

• Aktivnost 2 – Usluge tehničke podrške tijekom „A.1 REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA SUSTAVA 
ODVODNJE ŠIREG I UŽEG PODRUČJA VELIKE GORICE“; 

• Aktivnost 3 – Usluge tehničke podrške tijekom „A.2 DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA 
PODRUČJE OKO BUDUĆEG VODOCRPILIŠTA ČRNKOVEC“; 

• Aktivnost 4 – Usluge tehničke podrške tijekom „A.3 DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA 
PODRUČJE DONJEG TUROPOLJA“; 

• Aktivnost 5 – Usluge tehničke podrške tijekom „Usluge FIDIC i stručnog nadzora za ugovore“; 

• Aktivnost 6 – Usluge tehničke podrške tijekom „Nabava komunalne opreme za održavanje 
sustava odvodnje“; 

• Aktivnost 7 – Usluge tehničke podrške tijekom „Usluge provođenja aktivnosti informiranja i 
vidljivosti EU sufinanciranog projekta“. 

 

„DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA VELIKA GORICA“ 
uključuje: 

• Dogradnja i rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Velika Gorica III. 
stupnja pročišćavanja, kapaciteta cca 74.000 ES, s anaerobnom stabilizacijom mulja i 
mineralizacijom mulja korištenjem polja za ozemljavanje za konačno odlaganje na 
poljoprivrednim površinama. 

• Opremanje nadzorno upravljačkog sustava vodoopskrbe i odvodnje: 

• Komandni centar vodoopskrbe, komandni centar odvodnje, nadzorni centar u upravi. 
Opremanje istih potrebnom računalnom opremom s pripadnom periferijom, SCADA 
programskim paketom te pripadnom elektro opremom. 

• Dogradnja postojećih objekata vodoopskrbe (12) i uključenje planiranih objekata 
vodoopskrbe (35) s pripadnom opremom 

• Uključenje postojećih objekata odvodnje (14), uključenje napola izvedenih objekata 
odvodnje (7) i uključenje planiranih objekata odvodnje (39) s pripadnom opremom 

Radovi unutar ovog ugovora se sastoje od: (1) projektiranja (idejni projekt – izmjena/dopuna ako je nužno, 
glavni projekt, izvedbeni projekt, projekt izvedenog stanja), (2) dobivanja odobrenja i dozvola, (3) izgradnja 
postrojenja, (4) puštanje postrojenja u pogon, (5) obuke osoblja Naručitelja, (6) dokazivanja traženih 
parametara u pokusnom radu i tijekom testova po dovršetku, uključivo provedbe tehničkog pregleda, te (7) 
uklanjanja skrivenih nedostataka u jamstvenom roku, u svemu prema uvjetima ugovora za Postrojenja i 
projektiranje i građenje za elektrotehničke i strojarske građevinske i inženjerske radove po projektima 
Izvođača (FIDIC Žuta knjiga). 
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„A.1 REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ŠIREG I UŽEG PODRUČJA VELIKE GORICE“ 
uključuje: 

o Rekonstrukcija sustava odvodnje Šireg i užeg područja Velike Gorice: 

▪ rekonstrukcija 13,5 km gravitacijskih kolektora 

▪ rekonstrukcija 0,38 km tlačnih cjevovoda 

▪ rekonstrukcija 2 crpne stanice 

o Dogradnja sustava odvodnje Šireg i užeg područja Velike Gorice: 

▪ dogradnja 10,4 km gravitacijskih kolektora 

▪ dogradnja 1,6 km tlačnih cjevovoda 

▪ dogradnja 5 crpnih stanica 

te izrada izvedbenih projekata te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedba testova po dovršetku, 
uključivo s provedbom tehničkog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostatka u jamstvenom roku, u svemu 
prema uvjetima ugovora za Građenje za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (FIDIC 
Crvena knjiga). 

 

„A.2 DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA PODRUČJE OKO BUDUĆEG VODOCRPILIŠTA ČRNKOVEC“ 
uključuje: 

▪ Dogradnja 40,4 km gravitacijskih kolektora 

▪ Dogradnja 4,3 km tlačnih cjevovoda 

▪ Dogradnja 12 crpnih stanica 

te izrada izvedbenih projekata te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedba testova po dovršetku, 
uključivo s provedbom tehničkog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostatka u jamstvenom roku, u svemu 
prema uvjetima ugovora za Građenje za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (FIDIC 
Crvena knjiga). 

„A.3 REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA PODRUČJE DONJEG TUROPOLJA“ uključuje: 

o Rekonstrukcija napola izvedenih dionica sustava odvodnje područja Donjeg 
Turopolja, koje danas nisu u funkciji: 

▪ rekonstrukcija 6,8 km gravitacijskih kolektora  

▪ rekonstrukcija 7 crpnih stanica 

o Dogradnja sustava odvodnje područja Donjeg Turopolja: 

▪ dogradnja 55,2 km gravitacijskih kolektora 

▪ dogradnja 12,0 km tlačnih cjevovoda 

▪ dogradnja 22 crpne stanice 

te izrada izvedbenih projekata te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedba testova po dovršetku, 
uključivo s provedbom tehničkog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostatka u jamstvenom roku, u svemu 
prema uvjetima ugovora za Građenje za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (FIDIC 
Crvena knjiga). 
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3.1.2 Područje obuhvata projekta 
 
Mjesto izvršenja usluge je šire i uže područje Velike Gorice (Velika Gorica, naselja Velika Mlaka i Lukavec), 
područje oko budućeg vodocrpilišta Črnkovec (naselja Kobilić, Bapča, Črnkovec, Lekneno, Trnje, Drenje 
Šćitarjevsko, Šćitarjevo, Obrezina, Novaki Šćitarjevski, Sasi, Selnica, Mala Kosnica, Velika Kosnica i Petina) te 
područje Donjeg Turopolja. 

 
3.1.3 Oprema i mjesto obavljanja poslova 
 
U obavljanju svih opisanih zadataka, Izvršitelj će koristiti svoje resurse, uključujući potrebnu opremu, ostalo 
potrebno osoblje te sredstva prijevoza i po potrebi smještaj za djelatnike.  

 
 
3.2 Detaljan opis obveza Izvršitelja 

 
Svi zadaci izvršavati će se poštujući zahtjeve hrvatskog i europskog zakonodavstva te u skladu s obvezama 
ugovora o sufinanciranju. 

Izvršitelj je najkasnije 14 dana od potpisa Ugovora dužan dostaviti Metodologiju rada koju će primjenjivati 
prilikom provedbe aktivnosti koje su predmet ugovora. Metodologija rada se mora bazirati na 
međunarodnim standardima, alatima i metodama propisanim relevantnim nacionalnim i dokumentima 
Europske komisije koji se odnose na provedbu EU financiranih projekata (Uredbama Europske komisije Br. 
1083/2006 i Br. 1828/2006, Priručnikom Europske komisije Communication and Visibility Manual for EU 
External Actions; Zajedničkim nacionalnim pravilima te uvjetima ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, 
kao i na svemu navedenom u ovoj dokumentaciji o nabavi te osigurati visoki standard ponuđenih rješenja. 

Metodologija rada treba sadržavati, ali ne isključivo:  

• Sumarnu informaciju o projektu, odnosno opis zadataka i ciljeva projekta za fazu provedbe koja je 
predmet upravljanja projektom po ovom opsegu usluga;  

• Planirano vrijeme provedbe projekta za fazu provedbe koja je predmet upravljanja projektom po 
ovom opsegu usluga;  

• Planirane troškove projekta za fazu provedbe koja je predmet upravljanja projektom po ovom 
opsegu usluga;  

• Upravljački Projektni tim, s planiranom dinamikom punjenja i pražnjenja tima djelatnicima; 

• Projektne procedure, s posebno iskazanom, za sve učesnike projekta, obvezujućom projektnom 
strukturom sustava zahtijevanja i predlaganja odluka, te procesa odlučivanja; 

• Sastanci i komunikacije sa strukturom redovnih i izvanrednih sastanaka, hijerarhijom sastanaka, 
sustavom vođenja sastanaka, načinom utvrđivanja obveza sa sastanka te način provjere provedbe 
obveza; 

• Program zaštite na radu. 

Izvršitelj ima pravo i obvezuje se da će u provedbi projekta donositi relevantne operativne i radne odluke 
kojima će usmjeravati razvoj projekta na način da će u potpunosti poštovati projektna ograničenja koja mu 
je postavio Naručitelj, a naročito u vezi troškova, zadane kvalitete i rokova realizacije projekta. 

Izvršitelj je, u slučaju moguće pojave ili pojave projektnih promjena, obvezan o mogućnosti pojave ili same 
pojave istih obavijestiti Naručitelja te ga upoznati s mjerama koje planira poduzeti ili je poduzeo s ciljem: 

- sprečavanja pojave promjena ili 
- otklanjanja eventualnih posljedica pojave. 
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Izvršitelj je autoriziran da samostalno odluči: 
- o primjeni mjera kojima sprečava pojavu promjena ili 
- o načinu otklanjanja posljedica pojave promjena. 

Primijenjene mjere kojima Izvršitelj sprečava pojavu promjena ne smiju povećavati troškove projekta, 
smanjivati zahtijevanu kvalitetu projekta ili uzrokovati produljenje vremena realizacije projekta. 

Izvršitelj je, u slučaju moguće pojave ili pojave projektnih poremećaja, obvezan o mogućnosti pojave ili same 
pojave istih obavijestiti naručitelja te mu neodložno predložiti mjere i postupke za: 

- sprečavanja pojave poremećaja ili 
- saniranje posljedica poremećaja. 

Prijedlog mjera i postupaka obvezno sadrži očekivane posljedice za daljnju provedbu projekta.  

Naručitelj će u roku, koji od njega zahtjeva Izvršitelj, donijeti odluku o mjerama koje mora poduzeti Izvršitelj 
s ciljem: 

- sprečavanja pojave poremećaja ili 
- saniranje posljedica poremećaja. 

Primijenjene mjere i postupci kojima će Izvršitelj spriječiti pojavu poremećaja ili sanirati posljedice 
poremećaja, u pravilu, povećavaju troškove projekta i/ili smanjuju zahtijevanu kvalitetu projekta i/ili 
uzrokuju produljenje vremena realizacije projekta. Naručitelj će, na osnovu prijedloga Izvršitelja, donijeti 
relevantnu odluku o postupanju u konkretnom slučaju. 

U slučaju da Naručitelj donese odluku u potpunosti u skladu s prijedlogom Izvršitelja, za rezultat mjera i 
postupaka pri djelovanju Projektnog tima na sprečavanju pojave poremećaja ili otklanjanju posljedica 
poremećaja, u cijelosti je odgovoran Izvršitelj. 

U slučaju da Naručitelj donese odluku u potpunosti ili u dijelu protivnu prijedlogu Izvršitelja, za rezultat mjera 
i postupaka pri djelovanju Projektnog tima na sprečavanju pojave poremećaja ili otklanjanju posljedica 
poremećaja, u cijelosti je odgovoran Naručitelj. 

Izvršitelj se obvezuje, u okviru po Naručitelju zahtijevanog Opsega usluga upravljanja projektom za 
predmetni Projekt obaviti dalje specificirane usluge: 

• Razvoj i praćenje Plana Provedbe Projekta; 

• Upravljanje rizicima; 

• Koordinacija trećih strana; 

• Administrativno i tehničko upravljanje Projektom; 

• Izvješćivanje; 

• Aktivno sudjelovanje tijekom revizije i/ili kontrola; 

• Financijsko praćenje projekta; 

• Usluge pravnog savjetovanja; 

• Praćenje  ugovora o vidljivosti projekta; 

• Praćenje ugovora o nadzoru; 

• Praćenje ugovora o nabavi opreme. 

Svi podaci koje Naručitelj ustupi Izvršitelju i označi tajnim, Izvršitelj će koristiti isključivo u svrhu izvršenja 
ovog Ugovora i neće ih ustupiti trećim osobama. 
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3.2.1 Razvoj i praćenje Plana Provedbe Projekta   

 
Izvršitelj će utvrđivati, pregledavati i ažurirati Plan provedbe Projekta (PPP) koji se financira iz sredstava 
Europske unije. PPP će obuhvatiti sve aspekte provedbe Projekta te će između ostalog uključivati: 

• Program Projekta – detaljni program Projekta koji prikazuje sve aktivnosti i ključne događaje za 
projektiranje, odobrenja, izgradnju, puštanje u pogon, dovršenje, itd. U tijeku procesa izrade ovog 
plana Izvršitelj će provjeravati jesu li identificirane sve dozvole i suglasnosti nadležnih tijela vezane 
uz predmet Projekta; 

• Proračun Projekta - detaljni proračun troškova kao i prognoza tijeka novca za cijeli Projekt; Proračun 
će se izraditi na temelju postojećih prijedloga procjene troškova; 

• Vremenski plan aktivnosti i njegovo usklađenje s nastalim promjenama na terenu u realnom 
vrjemenu; 

• Matrica rizika Projekta - matrica rizika koja prikazuje ključne izazove i rizike povezane s Projektom 
i predložene mjere za njihovo rješavanje. 

Izvršitelj će ažurirati PPP-a sukladno promjenama u Projektu, odmah po nastupu promjena u Projektu, a 
najkasnije u roku 7 dana. 

 
3.2.2 Upravljanje rizicima 

 
Upravljanje rizicima pomaže zaštiti Naručitelja od rizika koji proizlaze iz provedbe Projekta. Nadgledajući 
provedbu ugovora koji čine ovaj Projekt, te praćenjem ključnih procesa, Izvršitelj će pružiti koordinirane 
savjete tijekom upravljanja rizicima. 

Cilj upravljanja rizicima je svođenje rizika Projekta na prihvatljivu razinu provođenjem mjera koje bi ublažile 
vjerojatnost pojavljivanja rizika ili utjecaj realizacije rizika ili oboje u isto vrijeme.  

Upravljanje rizicima je postupak koji se odnosi na sustavnu:  

• analizu procesa u nadležnosti Naručitelja,  

• identificiranje rizika za postizanje ciljeva Naručitelja,  

• identificiranje korektivnih mjera za ublažavanje neprihvatljivih rizika. 

Izvršitelj će razviti metodologiju upravljanja rizicima na temelju identifikacije rizika, procijene utjecaja rizika 
i procjene vjerojatnosti pojave rizika.  

 
3.2.3 Koordinacija trećih strana 

 
a. Drugi ugovori 

Izvršitelj će povezivati i usklađivati rad drugih strana uključenih u Projekt (projektanta, revidenta, nadzornog 
inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije i drugih osoba koje sudjeluju u gradnji) te vršiti nadzor 
nad njihovim radom u svrhu zaštite prava i interesa Naručitelja. U tom smislu, Izvršitelj će također aktivno 
sudjelovati u sljedećim aktivnostima Naručitelja: 

• Sudjelovanje u osiguravanju raspoloživosti sve potrebne dokumentacije i drugo sudjelovanje s 
drugim stranama uključenim u Projekt, a kako bi isti ostvarili ciljeve svojih zadataka; 

• Pregled zahtjeva drugih sudionika i pripremanje odgovora na te zahtjeve, kada je potrebno. 
  

  

  

b. Nadležna tijela državne i javne uprave 

Izvršitelj će aktivno sudjelovati u postupcima ishođenja svih potrebnih dozvola i suglasnosti.  
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c. Nadležne institucije i tvrtke 

Obveza Izvršitelja je savjetovanje s nadležnim institucijama i tvrtkama s ciljem da se osiguraju svi potrebni 
ugovori za priključenje na komunalnu infrastrukturu, te organizacija provedbe kompletnih postupaka 
nesmetanog priključenja projekta na komunalnu infrastrukturu.  

 

3.2.4 Administrativno i tehničko upravljanje Projektom 
 

Izvršitelj će obavljati dužnosti administrativnog i tehničkog upravljanja Projektom sukladno uvjetima 
pojedinih ugovora predmetnog Projekta, relevantnim zakonima i propisima te će kontrolirati usklađenost s 
uvjetima iz ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava predmetnog Projekta. 

Izvršitelj će suportirati Naručitelja u pridržavanju odredbi ugovora o radovima, stručnom nadzoru, opremi i 
vidljivosti projekta, koji su predmet Projekta. 
 

a. Ugovori o radovima 

Tijekom provedbe ugovora o radovima u sklopu Projekta, zadaci Izvršitelja su: 

• Provjera i odobravanje osiguranja dostavljenih od Izvođača radova; 

• Pregled projekata, nacrta i druge dokumentacije Izvođača radova te osiguranje međusobne 
usklađenosti istih; 

• Sudjelovanje na redovitim gradilišnim sastancima, svim gradilišnim koordinacijama te tjednim 
obilascima gradilišta; 

• Provedba praćenja napretka Projekta (Izvršitelj će promptno izvijestiti Naručitelja o detaljima bilo 
kojeg čimbenika koji može ugroziti napredak radova kao i o mogućim implikacijama koje takvi 
čimbenici mogu imati na izvorno planirano vrijeme završetka radova ili izvorno planirane troškove 
radova); 

• Priprema mjera za prevladavanje takvih čimbenika; 

• Praćenje provedbe mjera usvojenih za prevladavanje takvih čimbenika; 

• Provedba dokumentiranja i praćenje troškova ugovora o radovima; 

• Provjera privremenih i okončanih situacija, računa i ostale dokumentacije metodom uzorkovanja 
(na temelju analize rizika); 

• Koordinacija aktivnosti provjere privremenih i okončanih situacija, računa i dokumentacije 
sukladno razvijenoj metodi; 

• Vođenje evidencije o postupcima Izmjena i usklađenja;  

• Praćenje provedbe predviđenih mjera zaštite okoliša i zaštite na radu; 

• Aktivnosti Naručitelja tijekom provedbe probnog pogona; 

• Provedba postupaka koji uvjetuju i prethode izdavanju uporabne dozvole; 

• Organizacija i putem trećih, otklanjanje razloga primjedbi Komisije za tehnički  pregled, kao i 
organizacija i provedba postupaka za otklanjanje uočenih nedostataka, po Komisiji ili po 
predstavnicima Naručitelja; 

• Primopredaja (su-potpis potvrde o primopredaji) i arhiviranje sve projektne dokumentacije 
uključujući projekt izvedenog stanja, priručnike za korištenje i održavanje, administrativnu 
dokumentaciju; 

• U garantnom roku kojim je pokriveno otklanjanje skrivenih nedostataka, briga da svi učesnici 
projekta odgovore na zahtjeve uporabivosti i sigurnosti rezultata projekta; 
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• Priprema i vođenje korespondencije vezane uz Ugovor o radovima; 

• Postupci Potraživanja i Sporova pred Vijećem za rješavanje sporova. 
 

b. Ugovor o nadzoru 

Zadaci Izvršitelja su pratiti usluge Stručnog nadzora u provedbi zakonskih obveza i obaveza iz pripadajućeg 
ugovora, a osobito glede: 

• Provjere garancije dostavljene od Izvršitelja (Nadzornog inženjera) sukladno pripadajućem ugovoru 
o uslugama stručnog nadzora; 

• Trošenja sredstava po pripadajućim Ugovorima o radovima i to po namjeni, dinamici i iznosima; 

• Održavanju ugovorenih rokova; 

• Kontrole kvaliteta usluge nadzora; 

• Usklađenosti gradnje s građevinskom dozvolom/potvrdom glavnog projekta i izvedbenim 
projektima; 

• Vođenja dokumentacije na gradilištu; 

• Izvještavanja i analiza; 

• Postupcima primopredaje i završnog obračuna; 

• Kontrole i odobravanja Izvještaja Izvršitelja (Nadzornog inženjera) sukladno pripadajućem ugovoru 
o uslugama stručnog nadzora; 

• Pripreme i vođenja korespondencije od strane Naručitelja, vezane uz Ugovor o stručnom nadzoru. 
 

 
3.2.5 Izvješćivanje 

 
Izvršitelj će izraditi prijedlog izvještaja, koji će zadovoljiti zahtjeve vezane uz izvješćivanje prema zahtjevima 
ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i sufinanciranju.  

Tu se podrazumijeva sudjelovanje prilikom izrade Mjesečnih i Kvartalnih izvješća kao i prilikom izrade 
Završnog izvješća, a sve sukladno zahtjevima PT1, PT2, EK, te zahtjevima i metodologiji iz Ugovora o dodjeli 
bespovratnih sredstava. 

Izrada izvješća 

Izvješća se sastoje od narativnog i financijskog dijela. 

 
Narativni dio izvješća: 

• Aktivnosti provođene tijekom izvještajnog razdoblja s kratkim opisom svih poduzetih koraka, 
datumom provođenja aktivnosti i procijenjenim postotkom izvršenja cjelokupne aktivnosti; 

• Aktivnosti planirane za sljedeće izvještajno razdoblje s kratkim opisom planiranih koraka, 
planiranim datumom provedbe;  

• Rezultati (postignuće određenih indikatora, ostvarenje unaprijed određenih očekivanih rezultata 
Projekta); 

• Problemi do kojih je došlo u izvještajnom razdoblju i prijedlog rješavanja problema; 

• Financijski napredak Projekta (potrošena sredstva u odnosu na planirana sredstva); 

• Male i velike izmjene ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava nastale u izvještajnom razdoblju. 
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Financijski dio izvješća: 

• Detaljni prikaz svih troškova po stavkama, označenim datumima nastanka troška, opisom troška i 
svom pratećom dokumentacijom potrebnom za dokazivanje prihvatljivosti troška; 

• Prikaz svih dozvoljenih re-alokacija usporedno s originalnim proračunom Projekta; 

• Prikaz svih promjena proračuna po velikim izmjenama ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava; 

• Prikaz odobrenih korištenja rezervi i ušteda (ukoliko postoje). 

 
Uz izvješća se dostavlja sva dokumentacija potrebna za dokazivanje prihvatljivosti troškova, ugovori o 
sekundarnoj nabavi, materijali kojima se dokazuje izvršenje određenih aktivnosti (npr. potpisne liste, 
fotografije i slično) te ostala prateća dokumentacija sukladno zahtjevima nadležnih tijela. 

Na zahtjev Naručitelja Izvršitelj je također zadužen za pripremu i izradu javnih/internih prezentacija projekta 
(ppt format) i njihovo održanje. 

 

3.2.6 Aktivno sudjelovanje tijekom revizija i/ili kontrola 

 
Izvršitelj će zajedno s Naručiteljem sudjelovati u pripremi sve potrebne dokumentacije za revizije i/ili 
kontrole nadležnih tijela s obzirom da je Naručitelj kao Korisnik bespovratnih sredstava dužan ovlaštenim 
tijelima i osobama omogućiti provođenje potrebnih provjera, praćenje provedbe Projekta i vršenje postupka 
pune revizije. Izvršitelj će aktivno sudjelovati u pripremi očitovanja na nalaze revizija i/ili kontrola. Očitovanja 
će se izrađivati na hrvatskom i/ili engleskom jeziku, ovisno o zahtjevima revizija i/ili kontrola. Izvršitelj 
izrađuje svu potrebnu dokumentaciju za potrebu revizije ili kontrole projekta. 

 

3.2.7 Financijsko praćenje Projekta 
 

Izvršitelj će obavljati poslove financijskog praćenja Projekta u skladu sa zahtjevima ugovora o dodjeli 
bespovratnih sredstava.  

Financijsko praćenje projekta uključuje: 

• Pravovremena izrada i podnošenje Zahtjeva za nadoknadom sredstava i Završnog zahtjeva za 
plaćanje/nadoknadom sredstava/plaćanjem (Application for reimbursement) u sklopu Projekta; 

• Praćenje dinamike odobravanja sredstava od strane Posredničkog tijela iz Općih uvjeta Ugovora o 
dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt te po potrebi kontaktiranje istih; 

• Ažuriranje Plana zahtjeva za nadoknadom sredstava; 

• Priprema prognoze novčanih tokova pojedinih ugovora i Projekta u cijelosti, financijsko planiranje, 
provjera računa i dokumentacije vezano uz plaćanja za sve ugovore, 

• Pripremu izvješća prema zadanom formatu za potrebe Projekta; 

• Ostale usluge prema zahtjevu. 

 
3.2.8 Usluge pravnog savjetovanja  

 
Izvršitelj će pružiti usluge pravnog savjetovanja za potrebe Projekta u skladu sa zahtjevima ugovora o dodjeli 
bespovratnih sredstava.  

Usluge pravnog savjetovanja uključuju: 

• Sudjelovanje u postupcima javne nabave i kod kontrole i procjene ponuda te eventualnih revizijskih 
zahtjeva (za sve ugovore o radovima u sklopu Projekta). 
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• Savjetovanja pri redovnim poslovima vezanim uz provedbu Projekta, uključujući (i) pribavljanje svih 
dokumenata i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za izdavanje akata za provođenje 
dokumenata prostornog uređenja, građenja, uporabu i/ili uklanjanje građevina i pribavljanje tih 
akata, te (ii) pribavljanje svih dokumenata i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za građenje 
građevine te obavljanje radnji koje je Naručitelj dužan obavljati tijekom građenja građevine.  

• Pregled ugovora i ugovornih odnosa kako bi se identificirao mogući potencijalni rizik za naručitelja; 

• Praćenje izvršenja ugovora vezano uz Zakon o javnoj nabavi; 

• Priprema prigovora i odgovora uz sve redovne i izvanredne pravne poslove vezane uz provedbu 
Projekta, uključujući i na upite građanina. 

 
3.2.9 Praćenje ugovora o vidljivosti projekta 

 

Izvršitelj je u obvezi provoditi kontinuirano praćenje realizacije ugovora o vidljivosti projekta. Ugovor o 
vidljivosti projekta zaključiti će Naručitelj s pravnom osobom koja će obavljati usluge vidljivosti, a sve 
temeljem zasebno provedenog postupka javnog nadmetanja. Izvršitelj je u obvezi pratiti dinamiku izvršenja 
aktivnosti vidljivosti sukladno zaključenom ugovoru, zahtijevati od izvršitelja vidljivosti poštivanje rokova, 
nadzirati kvalitetu izvršenih aktivnosti, a sukladno obvezama Naručitelja prema standardima izvješćivanja 
projekta financiranih iz EU fondova. 

Izvršitelj je također zadužen za pribavljanje tehničkih podataka/podrške Izvršitelju usluga vidljivosti Projekta. 

 
3.2.10 Praćenje ugovora o nadzoru nad izgradnjom  

 

Izvršitelj je u obvezi provoditi kontinuirano praćenje realizacije ugovora te koordinaciju izvršenja svih 
ugovora na Projektu. Ugovor o nadzoru zaključiti će Naručitelj s pravnom osobom koja će obavljati uslugu, 
a sve temeljem zasebno provedenog postupka javnog nadmetanja. Izvršitelj je u obvezi pratiti dinamiku 
izvršenja aktivnosti sukladno zaključenom ugovoru, zahtijevati od izvršitelja poštivanje rokova, nadzirati 
kvalitetu izvršenih aktivnosti, a sukladno obvezama Naručitelja prema standardima izvješćivanja projekta 
financiranih iz EU fondova. 

Izvršitelj je također zadužen za pribavljanje tehničkih podataka/podrške Izvršitelju usluge. 

 
3.2.11 Praćenje ugovora o nabavi opreme 

 

Izvršitelj je u obvezi provoditi kontinuirano praćenje realizacije ugovora te koordinaciju izvršenja svih 
ugovora na Projektu. Ugovor o nadzoru zaključiti će Naručitelj s pravnom osobom koja će obavljati uslugu, 
a sve temeljem zasebno provedenog postupka javnog nadmetanja. Izvršitelj je u obvezi pratiti dinamiku 
izvršenja aktivnosti sukladno zaključenom ugovoru, zahtijevati od izvršitelja poštivanje rokova, nadzirati 
kvalitetu izvršenih aktivnosti, a sukladno obvezama Naručitelja prema standardima izvješćivanja projekta 
financiranih iz EU fondova. 

Izvršitelj je također zadužen za pribavljanje tehničkih podataka/podrške Izvršitelju usluge. 
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3.3 Upravljanje projektom 
 
3.3.1 Odgovorno tijelo 

 
Naručitelj za provedbu Projekta te za upravljanje ovim Ugovorom je VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu 
i odvodnju. 

Naručitelj će imenovati Ovlaštenika Naručitelja u svoje ime i o tome pravodobno obavijestiti Izvršitelja. 

 
Kontrolno tijelo za ovaj Ugovor su Hrvatske vode, koje obavljaju funkcije Posredničkog tijela razine 2. 
Hrvatske vode obavljati će provjere provedbe projekta koje se odnose na provjere dokumentacije o nabavi, 
na provjere odabira Ponuditelja u postupcima nabave, provjere potpisanih ugovora, provjere provedbe 
projekta u smislu provjera napretka projekta, rezultata projekta, troškova projekta i da li su isti stvarno 
nastali na projektu te da li navedeni elementi provjere udovoljavaju europskim pravilima i nacionalnim 
pravilima tijekom cijelog razdoblja provedbe i trajanja projekta, provjere eventualnih nepravilnosti na 
provedbi projekata i izvještavanje o istima ostalim odgovornim tijelima, i izvještavanje o projektu ostalim 
nadležnim tijelima. 

Institucionalno okruženje u kojem se Projekt provodi je dano u poglavlju 1.1. 

 
3.3.2 Sadržaji koje pruža Naručitelj i / ili ostale strane 
 
Naručitelj će: 

• Osigurati da Izvršitelj ima pristup podacima, sadržajima i logističkoj podršci, što je potrebno da bi 
se učinkovito ispunile njegove obveze, gdje je Izvršitelj obvezan pridržavati se uvjeta o povjerljivosti 
koje odredi Naručitelj; 

• Osigurati nesmetan i pravodoban pristup svim relevantnim područjima projekta i instalacijama za 
osoblje i opremu Izvršitelja. 

 
3.3.3 Tehnički stručnjaci Naručitelja 
 
Pomoćnik voditelja realizacije projekta 

Pomoćnik voditelja realizacije projekta će biti također pomoćnik Voditelja realizacije projekta te glavni 

koordinator za tehnički dio realizacije projekta koji će usklađivati. Pomoćnik voditelja realizacije projekta 

također je zadužen obilaziti gradilišta i pratiti rad Izvođača i Nadzornog inženjera te o svemu obavještavati 

Voditelja realizacije projekta koji dalje obavještava Naručitelja. 

Predviđen period aktivnosti stručnjaka na projektu je cca 800 radnih dana. 

 

Pomoćnik – Građevinski inženjer – Planiranje i kontrola 

Pomoćnik – Građevinski inženjer biti će zadužen temeljem uputa (Pomoćnika) Voditelja projekta gradnje , te je 

temeljem toga dužan u okviru vođenja Dnevnik Projekta slijedeće: 

• Redovito obilaziti gradilišta i pratiti rad Izvođača i Nadzornog inženjera. 

• Voditi redovitu fotodokumentaciju stanja radova. 

• Dokumentirati sve nepravilnosti (ukoliko ih voditelj nije evidentirao) te obavijestiti sve zadužene 

sudionike. 

• Pratiti rad Nadzornog inženjera. 

• Pratiti podatke o stupnju izvedenih radova. 

• Temeljem uputa Voditelja projekta gradnje, pratiti izvršenje vremenskog plana projekta i izvještavati 

Voditelja projekta gradnje o istom 
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Predviđen period aktivnosti stručnjaka na projektu je cca 750 radnih dana. 

 

Pomoćnik – Građevinski inženjer 

Pomoćnik – Građevinski inženjer biti će zadužen temeljem uputa (Pomoćnika) Voditelja projekta gradnje , te je 

temeljem toga dužan u okviru vođenja Dnevnik Projekta slijedeće: 

• Redovito obilaziti gradilišta i pratiti rad Izvođača i Nadzornog inženjera. 

• Voditi redovitu fotodokumentaciju stanja radova. 

• Dokumentirati sve nepravilnosti (ukoliko ih voditelj nije evidentirao) te obavijestiti sve zadužene 

sudionike. 

• Pratiti rad Nadzornog inženjera. 

• Pratiti podatke o stupnju izvedenih radova. 

Predviđen period aktivnosti stručnjaka na projektu je cca 500 radnih dana. 

 

Pomoćnik - Financijski stručnjak 

Pomoćnik – Financijski stručnjak biti će zadužen temeljem uputa (Pomoćnika) Voditelja Projekta gradnje i/ili 

Stručnjaka za financije. 

Predviđen period aktivnosti stručnjaka na projektu je cca 400 radnih dana. 

 

Administrator 

Administrator odgovoran i na raspolaganju je Voditelju projekta i ostalim stručnjacima. Navedenima pomaže 

pri: 

• komunikaciji (pošta, telefax, elektronska pošta i telefon) kao centralna osoba za protok komunikacija; 

• organiziranje dokumentacije (tekuće i arhivske) vezane za provedbu projekta prema ISO 9001 sustavu; 

• ukoliko se neka od zaprimljene dokumentacije izdaje na privremenu upotrebu članovima JPP-a 

obavezno je interno vođenje „na revers” jer ju je potrebno čuvati slijedećih 5 godina u slučaju „ex post” 

kontrole. 

• Administrator je zadužen za komunikaciju, a sve mora biti dokumentirano u skladu s sustavima kvalitete 

(ISO sustav 9001). 

Predviđen period aktivnosti stručnjaka na projektu je cca 750 radnih dana. 

 
4. Trajanje Ugovora 

 
Izvršenje usluga počinje u roku od 7 kalendarskih dana od dana izdavanja Naloga za početak izvršenja usluga 
od strane Ovlaštenika Naručitelja.  

Ukupno očekivano trajanje izvršenja usluga je 45 mjeseci, a u svakom slučaju usluga završava 1 mjesec od 
izdavanja posljednje Potvrde o ispunjenju obveza izvođačima radova.  

Očekivani datum početka izvođenja radova je 06/2018. godine.  

Količina aktivnosti Izvršitelja varirati će tijekom trajanja ugovora i to je potrebno uzeti u obzir prilikom izrade 
ponude, predlaganja i regrutiranja stručnog osoblja Izvršitelja. Izvršitelj mora planirati dodjelu aktivnosti 
upravljanja projektom svom osoblju na fleksibilan način kako bi se osigurali ciljevi projekta. Krajnji rok 
završetka je indikativan i ovisi o izvođačima radova te se očekuje od Izvršitelja usluge da poslove u ovom 
zadatku izvrši u cijelosti bez obzira na gore naveden indikativan datum završetka izvršenja usluga. 
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U nastavku se navodi približno trajanje faza projekta. Ponuditeljima se napominje kako je dani raspored 
indikativan te su moguće izmjene tijekom izvršenja ugovora. 

 

• Aktivnost 1 - Usluge tehničke podrške tijekom „DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA UREĐAJA ZA 
PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA VELIKA GORICA“ 

Faza projekta Trajanje (mjeseci) 

Projektiranje i izgradnja 32 mjeseci  

Pokusni rad 12 mjeseci 

Izdavanje potvrde o dobrom izvršenju ugovora i izvješća o završetku 1 mjesec 

 

• Aktivnost 2 – Usluge tehničke podrške tijekom „A.1 REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA SUSTAVA 
ODVODNJE ŠIREG I UŽEG PODRUČJA VELIKE GORICE“ 

Faza projekta Trajanje (mjeseci) 

Izgradnja 32 mjeseci  

Izdavanje potvrde o dobrom izvršenju ugovora i izvješća o završetku 1 mjesec 

 

• Aktivnost 3 – Usluge tehničke podrške tijekom „A.2 DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA 
PODRUČJE OKO BUDUĆEG VODOCRPILIŠTA ČRNKOVEC“ 

Faza projekta Trajanje (mjeseci) 

Izgradnja 33 mjeseci  

Izdavanje potvrde o dobrom izvršenju ugovora i izvješća o završetku 1 mjesec 

 

• Aktivnost 4 – Usluge tehničke podrške tijekom „A.3 DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA 
PODRUČJE DONJEG TUROPOLJA“ 

Faza projekta Trajanje (mjeseci) 

Izgradnja 34 mjeseci  

Izdavanje potvrde o dobrom izvršenju ugovora i izvješća o završetku 1 mjesec 

 
 

5. Ostali zahtjevi 
 

5.1 Stručno osoblje 
 
Stručno osoblje odabranog ponuditelja (Izvršitelja) mora poznavati sve relevantne zakone i propise RH i EU 
koji na bilo koji način mogu utjecati na realizaciju Projekta. 

Tijekom izvedbe Projekta, kontinuirano prisustvo dovoljnog broja angažiranih stručnjaka na lokacijama 
Projekta je obvezno, kako bi kako bi se osigurala učinkovita provedba Projekta.  

Ponuditelj mora biti dostupan tijekom Jamstvenog roka kako bi pružio podršku Naručitelju u vezi s mogućim 
ugovornim, tehničkim ili operativnim pitanjima koja se mogu pojaviti u tom razdoblju. 

Ponuditelj mora prilagoditi svoje radno vrijeme radnom vremenu Izvođača radova i nema pravo na naknadu 
s tog osnova. 

Sva komunikacija vezana za izvršenje usluge upravljanja Projektom (pismena i usmena) će se odvijati na 
hrvatskom jeziku.  
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Ponuditelj je u obvezi svojom ponudom predvidjeti sve troškove i aktivnosti angažiranih stručnjaka i 
pratećeg osoblja. 

 
Ponuditelj je u obvezi svojom ponudom predvidjeti sve troškove i aktivnosti vezane uz angažman dolje 
pobrojenih stručnjaka, te njihove osnovne zadatke: 

 
Stručnjak 1: Voditelj realizacije projekta 
 
Voditelj realizacije projekta je fizička koja je izvršni direktor projekta i voditelj tima na upravljanju projektom 

koja je   imenovana od strane Naručitelja u čije ime prati realizaciju Ugovora i obavlja komunikaciju između 

FIDIC Inženjera i Naručitelja, a po potrebi i interakciju između FIDIC Inženjera i Izvođača. Zadaci voditelja 

realizacije projekta su sljedeći: 

• Prisustvovanje sastancima  

• Vođenje Dnevnika Projekta, što uključuje: 

o zapisnike sa sastanaka i koordinacija 

o praćenje aktivnosti na gradilištima 

o redovitu fotodokumentacija stanja radova 

o evidenciju zahtjeva od strane FIDIC Inženjera i/ili Predstavnika Izvođača 

• Dužan je upućivati Naručitelja na izvršavanje svih ugovornih obveza Naručitelja  

• Nakon odobrenja plaćanja privremene situacije sa strane FIDIC Inženjera dužan je izvršiti ovjeru plaćanja 

te kontrolu podnesene dokumentacije za plaćanje. Ukoliko uvidi pogreške u odobravanju mjesečnih 

prihvatljivih troškova, potrebno je zahtijevati korekcije tijekom slijedećeg izvršenja plaćanja.  

• Administrira ugovor sa Nadzorom i Projektantom 

Za sve navedeno, ovlašten je od strane Naručitelja. Izuzetak predstavljaju zahtjevi za dodatna plaćanja i/ili 

produljenje rok dovršetka ugovora (potrebne direktne konzultacije s Naručiteljem). Voditelj realizacije projekta 

također: 

• organizira i prati rad Jedinice za provedbu projekta (JPP); 

• može pojedine dužnosti i zadatke prenijeti na Voditelja projekta gradnje (potrebno izvijestiti FIDIC 

Inženjera i Predstavnika Izvođača). 

Predviđen period aktivnosti stručnjaka na projektu je cca 400 radnih dana. 
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Stručnjak 2: Stručnjak za financije 
 
Stručnjak za financije odgovara za sve aktivnosti povezane s plaćanjem, između ostaloga: 

• Kontrola Privremenih situacija i Okončane situacije prije odobrenja FIDIC Inženjera. 

• Osiguravanje financijska sredstva za plaćanje izvođaču na slijedeći način: 

o izraditi izračun raspodjele prema izvorima financiranja 

o izraditi i uputiti zahtjeve za doznaku financijskih sredstava izvorima financiranja (Nadležnom 

Ministarstvo, Hrvatskim vodama i JLS) 

o Izvršiti plaćanje unutar ugovornog roka. 

• Voditi brigu o ostalim aktivnostima vezanim uz financijsko stanje projekta.  

• Usko surađuje s Voditeljem projekta. 

Predviđen period aktivnosti stručnjaka na projektu je cca 300 radnih dana. 

 
Stručnjak 3: Stručnjak za pravno savjetovanje 
 
Stručnjak za pravne poslove odgovara za sve aktivnosti povezane sa pružanjem pravnih savjeta. Također 

sudjeluje u izradi i kontroli pravne valjanosti ugovora te u izradi internih akata. 

Stručnjak je na raspolaganju Voditelju realizacije projekta te njegovim pomoćniku sa kojima usko surađuje. 

Također pruža svu potrebnu stručnost administratoru kod pripreme ugovora ili rješavanja drugih mogućih 

administrativnih poteškoća. 

Predviđen period aktivnosti stručnjaka na projektu je cca 250 radnih dana. 

 
Stručnjak 4: Voditelj projekta građenja, stručnjak za FIDIC 
 

• Voditelj projekta gradnje  je fizička osoba koju Naručitelj imenuje u kontekstu Zakona o poslovima i 
djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) obzirom da postoji zaonska obveza za imenovanje 
istog. Voditelj projekta gradnje je ujedno i glavni koordinator za tehnički dio realizacije projekta koji će 
usklađivati. Također je zadužen obilaziti gradilišta i pratiti rad Izvođača i Nadzornog inženjera te o svemu 
obavještavati Voditelja realizacije projekta koji dalje obavještava Naručitelja. 

• Kontrolira postupke administriranja ugovora sa Izvođačem radova koje provodi FIDIC Inženjer 

• Voditelj projekta gradnje će ujedno biti zadužen za planiranje, praćenje i kontrolu projekta sa slijedećim 
zadacima: 

• Prisustvovanje sastancima  

• Izrada master vremenskog plana projekta (mrežni plan, gantogram, struktura rada) 

• analiza ponudbenih planova i usuglašavanje planova izvođača sa master planom projekta radi usvajanja 

ugovornog plana 

• izrada i verifikacija plana troškova u vremenu prema ugovornom planu  

• mjesečno izvještavanje o stanju izvršenja projekta na temelju izvršenja izvođača 

• izrada posebnih izvještaja o mjerama za slučaj kašnjenja izvršenja  

• izrada posebnih izvještaja o rizicima održanja roka  

• sudjelovanje u radu JPP vezano za provedbu plana 

• Voditi brigu o ostalim aktivnostima vezanim uz planiranje, praćenje i kontrolu projekta.  

• Usko surađuje s Voditeljem realizacije projekta. 

• Pomoćnik voditelja projekta gradnje  – Građevinski inženjer 

Predviđen period aktivnosti stručnjaka na projektu je cca 350 radnih dana. 
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Stručnjak 5: Stručnjak za EU projekte 
 

• Stručnjak za EU projekte je fizička osoba sa specifičnim iskustvom na realizaciji projekata (su)financiran 
iz EU Fondova ili zajmom međunarodnih financijskih institucija (EBRD, Svjetska banka ili sl.) koja je 
zadužena za praćenje provedbe projekta i ugovora Izvođača i Nadzora vezano na specifičnosti koje 
proizlaze iz ugovora o bespovratnim sredstvima koji naručitelj ima sklopljeno. 

• Također savjetuje naručitelja vezano na komunikaciju sa posredničkim i upravljačkim tijelima, osobito 
kod obrade zahtjeva za naknadu sredstava. 

• Kontrolira rad FIDIC inženjera u pogledu administriranja ugovora vezano na dodjelu bespovratnih 
sredstava i vidljivosti, te o svemu obavještavati Voditelja realizacije projekta koji dalje obavještava 
Naručitelja. 

Predviđen period aktivnosti stručnjaka na projektu je cca 250 radnih dana. 

 

Stručnjaci 1-5 potrebni za izvršenje ugovornih obveza su predmet dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti 

Ponuditelja (Knjiga 1, poglavlje 21.3 ove Dokumentacije o nabavi). 

 
Osim stručnjaka navedenih gore, Izvršitelj će, ovisno o ukazanoj potrebi, odabrati i angažirati i ostale 
stručnjake prema potrebi u skladu s profilima i opsegom traženih usluga utvrđenim u ovom Projektnom 
zadatku čiji angažman se također smatra uključenim u ponudbenu cijenu (angažman tih stručnjaka je 
potrebno uzeti u obzir pri formiranju cijene ponude). Odabrane ostale stručnjake mora odobriti Naručitelj. 

 

5.2 Prateće osoblje i podrška 
 
Prateće osoblje i podrška (kratkoročni stručnjaci, administracija, prevođenje i sl.) koji su nužni za realizaciju 
ugovora, a koje angažira Ponuditelj moraju biti uključeni u ponudbenu cijenu. 

 
5.3 Uredi za rad  
 
Izvršitelj je u obvezi organizirati vlastiti (unajmljeni) poslovni prostor, opremljen svom potrebnom 
infrastrukturom za obavljanje usluge upravljanja projektom, s mogućnošću održavanja poslovne 
koordinacije o projektu za minimalno 8 osoba, te prostorom za smještaj i arhiviranje dokumentacije 
projekta.  

 
5.4 Sadržaji koje osigurava Izvršitelj 
 
Izvršitelj mora osigurati da njegovo stručno osoblje ima adekvatnu podršku i opremu. Posebice treba 
osigurati dovoljne administrativne, tajničke i po potrebi prevodilačke kapacitete kako bi se Stručnjacima 
omogućilo da se koncentriraju na svoje primarne odgovornosti. Izvršitelj također mora osigurati da njegovi 
zaposlenici budu plaćeni redovito i pravodobno. 

Svi troškovi za opremu te administrativnu i logističku podršku osoblja bit će u nadležnosti Izvršitelja 
uključujući: 

• sve troškove koji proizlaze iz aktivnosti njegova osoblja tijekom ugovornog razdoblja, uključujući 
smještaj, dnevnice, prijevoz, osiguranje itd.; 

• automobile, opremu, uredski materijal te hardver i softver kako bi nadzor bio u potpunosti 
funkcionalan; 

• sve troškove komunikacije, uključujući faks, e-mail, telefon itd.; 

• sve troškove pisanog i usmenog prijevoda te javnobilježničke troškove; 
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• svu opremu, instrumente, usluge i logističku podršku potrebne za provedbu ugovora, te sve 
troškove koji nastanu prilikom njegove pripreme dokumenata i nacrta, kopiranja, ispisa, itd.; 

• ostalu opremu, instrumente, usluge i logističku podršku potrebnu za provedbu ugovora; 

Svi navedeni troškovi moraju biti uključeni u ponudbenu cijenu. 

Izvršitelj je dužan ishoditi sve potrebne dozvole, suglasnosti, plaćati sve naknade i doprinose, kao i sve druge 
elemente potrebne za rad svog stručnog osoblja koji on angažira o svom trošku za izvršenje ovog Ugovora. 

 

5.5 Oprema 
 
Nikakva se oprema neće kupovati u ime Naručitelja kao dio ovog ugovora o uslugama ili pak prenijeti na 
Naručitelja po završetku ovog ugovora.  
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6. Izvještavanje 
 

6.1 Zahtjevi izvještavanja 
 
Izvršitelj će pripremiti i predati sljedeća izvješća: 

Izvješće Sadržaj Vrijeme predaje 

Početno izvješće Kako je opisano u točki 6.1.1 

Ne kasnije od 1 mjeseca 
nakon početka 

izvršavanja ugovora o 
uslugama 

Mjesečna i kvartalna izvješća o 
napretku Projekta  

Kako je opisano u točki 6.1.2 

Ne kasnije od 10 dana 
nakon isteka mjeseca 
Ne kasnije od 10 dana 

nakon isteka tromjesečja 

Nacrt završnog izvješća  Kako je opisano u točki 6.1.3 
Ne kasnije od 1 mjeseca 

prije završetka ugovora o 
uslugama 

Završno izvješće  Kako je opisano u točki 6.1.3 
U roku od 10 dana od 
primitka komentara o 

nacrtu završnog izvješća 

Izvješća na zahtjev Kako je opisano u točki 6.1.4 
Kako je dogovoreno s 

Naručiteljem 

 

Izvršitelj mora sastaviti izvješća sukladno tablici gore. 

Unutar prvog mjeseca projekta, Izvršitelj će podnijeti sažeto početno izvješće; uključujući, između ostalog, 
ključna pitanja o Izvođačevu planu rada, resursima, strategiji upravljanja, kontroli troškova te strategijama 
kontrole kvalitete, programima, te ostalom što je potrebno navesti kako bi se prikazala skica cijelog trajanja 
projekta kojim će upravljati Izvršitelj.  

Vrlo je važno da se Izvršitelj složi s Naručiteljem o zahtjevima i sadržaju redovnih izvješća kako bi se 
informacije ujednačile s informacijama o projektu te administracijom kao što to traži Naručitelj. 

Izvješća se šalju Naručitelju na odobrenje. 

Izvršitelj će dostavljati redovna mjesečna izvješća sukladno napredovanju radova, kao i privremene situacije 
za obavljene usluge tehničke podrške upravljanja projektom. 

Na kraju razdoblja provedbe, Izvršitelj će pripremiti završno izvješće i okončanu situaciju. Nacrt završnog 
izvješća mora biti predan barem jedan mjesec prije završetka razdoblja provedbe ugovora. 

Izvršitelj će Naručitelju predložiti izgled izvješća na odobrenje. 
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6.1.1 Početni izvještaj 
 
Izvršitelj će Naručitelju podnijeti izvještaj 1 mjesec po početku izvršavanja ugovora o uslugama. Izvještaj 
treba sadržavati informacije o statusu Projekta, raspored provođenja aktivnosti Projekta usklađen sukladno 
realnom stanju te plan rada Izvršitelja za sljedeći kvartal. 

Sadržaj izvještaja potrebno je prilagoditi sukladno fazi Projekta u kojoj se sklapa ugovor o uslugama.  

Rok podnošenja izvještaja će se, prema potrebi, uskladiti s rokovima podnošenja izvještaja koje je Naručitelj 
obvezan podnositi sukladno ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava. 

Prema potrebi, Izvršitelj će komentirati probleme koji već postoje ili je njihovo javljanje izgledno te imaju ili 
mogu imati utjecaj na proces provedbe Projekta. 

 

6.1.2 Mjesečni i kvartalni izvještaj o napretku Projekta 

 
Tijekom cijelog razdoblja provedbe Projekta, Izvršitelj će Naručitelju podnositi mjesečne izvještaje o 
napretku Projekta koje predaje najkasnije do 10. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, te kvartalne 
izvještaje o napretku Projekta koje predaje najkasnije do 10. prvog mjeseca sljedećeg kvartala. Izvještaj mora 
sadržavati prikaz poduzetih aktivnosti od strane Izvršitelja te napredak po svakom od glavnih zadataka 
Izvršitelja. Osim navedenoga, Kvartalni izvještaj, među ostalim mora sadržavati i: 

• usporedbu stvarnog stanja Projekta i planiranog napretka Projekta u referentnom razdoblju 
(uključujući i postotak završenosti određene aktivnosti); 

• detalje o svakoj prepreci koja može ugroziti završetak svakog pojedinog ugovora predmetnog 
Projekta te mjere koje su poduzete ili će biti poduzete kako bi se prevladalo te prepreke; 

• financijski sažetak referentnog razdoblja i plan za buduće izvještajno razdoblje; 

• ostale informacije sukladno dogovoru s Naručiteljem. 

 
6.1.3 Završni izvještaj  

 
Izvršitelj će dostaviti nacrt završnog izvještaja 1 mjesec prije završetka ugovora o uslugama. Izvještaj će 
sadržavati pregled svih zadataka Izvršitelja i poduzetih aktivnosti, status provedbe zadataka i zaključke. 
Naručitelj će po primitku nacrta završnog izvještaja Izvršitelju dostaviti komentare i preporuke. Ukoliko u 
roku 5 dana od dostave nacrta završnog izvještaja Naručitelju Izvršitelj ne primi nikakve komentare i 
preporuke, smatrati će se da ih nije bilo. Po primitku komentara i preporuka Naručitelja Izvršitelj će u roku 
10 dana izraditi završnu inačicu izvještaja. 

 
6.1.4 Izvješća na zahtjev 
 
Naručitelj može od Izvršitelja zatražiti da dostavi specifična izvješća o temama u vezi s provedbom radova. 
Izvršitelj će na takav zahtjev izraditi traženo izvješće u razumnom roku. 

Izvršitelj se obvezuje izraditi i sva druga izvješća o napredovanju i statusu projekta, a koja nisu specificirana 
u točki 6. – Izvještavanje, a zahtijevati će ih nadležna stručna tijela koja sudjeluju u kontroli projekta (PT1, 
PT2, EK). 
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6.2 Predaja i odobrenje izvješća 
 
Sva službena komunikacija u vezi s provedbom projekta ići će preko Naručitelja. 

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Naručitelja i Izvršitelja može se obavljati 
poštanskom pošiljkom, telefaksom, elektroničkom poštom (uz obaveznu potvrdu primitka svake službene 
poruke) ili kombinacijom istih što će se smatrati službenom komunikacijom. 

Sva izvješća moraju biti napisana na hrvatskom jeziku te predana: 

• U 6 tiskanih kopija, uključujući i elektronsku verziju (CD) Naručitelju. 

 
 


